

	MARZO							MARZO							APRILE							APRILE							APRILE							APRILE														
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	
Scavo fondazioni																																																		
Getto magrone fondazione																																																		
Getto fondazioni in c.a. e muro di contenimento in c.a.																																																		
Montaggio pareti a telaio con struttura in legno																																																		
Montaggio elementi orizzontali in legno di collegamento																																																		
Montaggio struttura lignea tetto compreso isolamento te																																																		
Manto di copertura e lattoneria																																																		
Pareti divisorie interne																																																		
Impianto elettrico																																																		
Impianto termo-idraulico																																																		
Massetti per pavimenti																																																		
Rasatura ed intonacatura pareti																																																		
Pavimenti, rivestimenti, soglie																																																		
Porte interne																																																		
Infissi esterni																																																		
Tinteggiatura																																																		

[illegible]

 CANTIERE